



**MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (MTPTC)**

UNITÉ CENTRALE D'EXÉCUTION (UCE)

**PROGRAMME DE TRANSPORT ET
CONNECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE**

**TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PONTS
SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE
PORT-DE-PAIX - ANSE A FOLEUR (RD501) - Lots 1, 2 et 3**

**Financé par : BANQUE INTERAMERICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BID)
Accord de financement No 4618/GR-HA
No. : 4618-MTPTC-T-AOI-008-2020**

**ing. Giovanni Corrao
Rapport mensuel
Mars 2022**

Groupement TECHNIPLAN-CECOM Consultants S.A

Port-de-Paix, 12 Avril 2022

Ficher : 21-Corrao.Rapport.Mars2022


Ing. Giovanni Corrao

Giovanni Corrao – Rapport mensuel – Mars 2022

- 01/03/2020 Elaboration cadre économique Pont 3 - Lot 2
- 02/03/2020 Elaboration cadre économique Pont 5 - Lot 2
- 03/03/2022 Rapport pour l'ing. Gosnev Bartley – Arrivent les desseins des Ponts 3 e 5 de Cocimar.
Lors du chargement des prix des ponts 3 et 5, je me rends compte qu'il manque des pages au contrat Cocimar : nous les demandons.
- 04/03/2022 Inspection des ponts 4 et 5, avec l'ing. Graziano Pelinga et les topographes. Nous vérifions le positionnement du pont 5. Quelques poteaux du pont 4 sont arrivés, prenons les mesures des poteaux (voir photo)



- 05/03/2022 Traitement du Cadre économique du Pont 4
- 06/03/2022 Dimanche - Fin du traitement des Cadres Économiques et transmission au Chef de mission
- 07/03/2022 Rapport sur la visite du 04/03/2022
- 08/03/2022 Retourne du Chef de mission - Petite réunion
- 09/03/2022 Vidéoconférence Zoom avec CeCom et Uce
- 10/03/2022 Je travaille au rapport structural du Pont4- 11/03/2022 Je travaille encore au rapport structural Pont 4 ; vien l'ing. Franck Adrien GMA 12/03/2022 Réunion avec GMA dans l'après-midi
- 14÷16/03/2022 Calcul de vérifie des 5 ponts
- 16/03/2022 Relation au Chef de mission sur les 5 ponts
- 17/03/2022 Réunion avec les entreprises ; vidéo-conférence avec l'ing. Axan Abellard sur la mission



du pont Rouyonne

- GMA, il y a nécessité de deux expropriations pont1 et une Pont 2 ;

- 18/03/2022 (Videoconference Techniplan-UCE) ; Relation des fondations ; vien l'Entreprise GMA pour le Paq, le Ppes, et le Pges.
- 21÷22 Mars 2022 Je étude le Pont 1
- 22/03/2022 dans l'après-midi réunion avec l'Entreprise Eccomar; ils donnent la Certification des Pieux métalliques



- 23/03/2022 Elaboration du résumé des prix des pieux pour le Pont #3
- 24/03/2022 Elaboration du résumé des prix des pieux pour le Pont #5
- 25/03/2022 Démarrage de l'étude des prix pour le Pont #4
- 26÷27/03/2022 Etude préliminaire pont Rouyonne
- 28/03/2022 Voyage pour Port-au-Prince ; Réunion dans le bureau de Axan Abellard
- 29/03/2022 Vidéoconférence avec la UCE sur le Pont Rouyonne



- 30/03/2022 Visite au pont Rouyonne
- 31/03/2022 Première rapport sur la visite au pont Rouyonne

